

Predmet: ZAPISNIK SA SASTANKA

BELEŠKA br.14

Datum: 22.02.2024.

Mesto: Infrastruktura Železnice Srbije, Pionirska 6, Beograd

Prisutni:

Ime i prezime	Kompanija	
Dragana Cvejić	IŽS	Savetnik direktora sektora za ETP
Dejan Spasojević	IGMAKO	Direktor operacija Igmako

Tema:

Održavanje, obuka, tehnička podrška i intervencije kritičnih telekomunikacionih i signalno sigurnosnih sistema GSM-R i ETCS na pruzi Beograd-Noví Sad

Zajednička ponuda:

Igmako Smart Solutions d.o.o, Iritel a.d. i Signalling&control d.o.o. Beograd
(u daljem tekstu pružalac usluga)

Sastanak na kom su otvorene sledeće teme:

- Pregled tehničkih usluga koje su predmet nabavke
- Dokumentacija IŽS-a
- Organizaciona šema realizacije servisa
- Eskalaciona matrica
- Prijava problema – Helpdesk & Dispečeri
- Rezervni delovi i rukovanje sa rezervnim delovima
- Obuka zaposlenih u IŽS-u

U skladu sa otvorenim temama u vezi, predloženi su sledeći koraci:


- Dogovoreno je da se sastanci održavaju jednom nedeljno (Naručilac usluge i Pružalac usluge) i predloženo je da to bude svaki četvrtak u 09:00. Lokacija će se dogovarati pred sastanak.
- Obilazak lokacija i popis svih uređaja koji su predmet ugovora
 - Sledeći korak:
 - Dogovoreno je da će Pružalac usluge do 26-tog u mesecu dostaviti detaljniji plan obilazaka za naredni mesec.
- Procedura pristupa lokacijama
 - Sledeći koraci:
 - Pružalac usluge će, svaki put, pristupati lokacijama IŽS-a, isključivo u pratnji odgovorne osobe IŽS-a. Shodno tome, Pružaocu usluge, nisu potrebne propusnice za kartični pristup lokacijama.
 - Prilikom najave obilaska, Pružalac usluge, je u obavezi da navede oblast za koju mu je potrebna pratnja od strane IŽS-a.
 - Nedostaci i primedbe, koje su uočene prilikom obilaska lokacija, Pružalac usluge će dostaviti Primaocu usluge, u vidu „Zapisnika sa obilaska“ i u odvojenom email-u ka Dragani Cvejić.
 - Najavu obilaska, lokacija IŽS-a, će vršiti Igmako minimum dva dana ranije.

- Pružalac usluge je predložio Primaocu usluge, lokaciju Indija radi postavljanja opreme za nadzor optičkih vlakana sa živim saobraćajem baziran na OTDR. Primaoc usluge nam je predložio lokaciju Stara Pazova jer tu završava više optičkih pravaca.
- Na lokacijama:
 - EVP Zemun
 - PSN Batajnica
 - PS Stara Pazova
 - EVP Indija
 - PSN Beška
 su instalirani uređaji za nadzor energetske elektronike (ispravljačkih sistema) od strane Pružaoca usluge.
- Udaljeni pristup opremi koja je predmet održavanja, uključujući i NMS sistem za nadzor
 - IŽS je dostavio kontakt osobe iz IT IŽS-a – Dragan Jeftić.
 - Sledeći koraci:
 - Primaoc usluge da obezbedi VPN pristup ka NMS-u kao i ostatku opreme. Draganu Jevtiću je na odvojenom sastanku precizirano koji pristupi su nam potrebni. Po obilasku lokacije Beograd Centar, isplanirano je kuda će se provlačiti UTP kablovi i gde će biti smešten server za OTDR monitoring i nadzor energetske efikasnosti. Po završenoj montaži, Primaoc usluge će pristupiti kreiranju VPN naloga.
 - Pružalac usluge da obezbedi IP adresni plan i user/pass NMS-u kao i ostatku opreme – IP pool adresa je prosleđen od strane Pružaoca usluge ka Draganu Jevtiću i dogovoreni su naredni koraci ka realizaciji konekcija i VPN-a
- Primaocu usluge su reportirana dešavanja na sistemima:
 - GSMR telefon u Golubincima nije mogao da pozove sekundarni Iskratel terminal u Telekomandi. Sa ostalim brojevima u GSM-R mreži i sa primarnim Iskratel terminalom u Telekomandi Centar radi normalno. Nakon intervencije šefa stanice Golubinci, "čišćenja memorije" telefona br. +381781200109 koji se nalazi u stanici Golubinci, problem je rešen.
 - MIDA server za snimanje VOIP razgovora nije radio i nismo mogli da pingujemo tu IP address, ali drugu adresu servera jesmo koja je samo za server. Port koji je "flapovao" je otišao u status down. Uklanjanjem i vraćanjem UTP kabla nazad, port je proradio. Nije bio dobro uboden cabl i to je izgleda pravilo problem.
 - Periodični gubitak sinhronizacije na ETCS računaru preko koga imamo nadzor and ETCS uređajima duž pruge. Po gubitku sinhronizacije je potrebno izvršiti reset svih računara duž pruge. To se dešava na svakih 10 do 15 dana. IŽS je uputio zahtev CRSC-u da to ispravi ali za sada nema odgovora.
- Garatni rok opreme i podrška vendora
 - Sledeći koraci:
 - IŽS će dostaviti listu opreme koja je u garantnom roku i informacije o podršci vendora
- Rezervni delovi i rukovanje sa rezervnim delovima
 - Dogovoreno je da će IŽS dostaviti Pružaocu usluge rezervne delove koje poseduje. Pružalac usluge će potpisati revers za iste i biće odgovoran za njihovo pravilno skladištenje i zamenu.

- Pružalac usluge će dostavljati uz Mesečni zapisnik i listu rezervnih delova koji su ugrađeni u toku meseca u vidu tablice sa sledećim informacijama: naziv rezervnog dela, serijski broj (ako postoji), lokacija na kojoj je ugrađen i datum njegove ugradnje
- Pružalac usluge će jednom mesečno dostaviti IŽS-u neispravne delove koji su u toku meseca zamenjeni rezervnim (ispravnim) delovima uz tablicu sa sledećim informacijama: naziv rezervnog dela, serijski broj (ako postoji), lokacija sa koje je uklonjen i datum zamene.
- Pružalac usluge je u obavezi da organizuje obuku za zaposlene u IŽS-u na kvartalnom nivou u trajanju od 5 radnih dana za sve sisteme, kao i obuku za zaposlene za sistem za nadzor vlakana i ispravljačkih sistema za 10 osoba u trajanju od ukupno 3 dana. – IŽS će u narednim nedeljama dodeliti jednu osobu radi daljeg obučavanja rada na opremi koja je predmet ovog ugovora.

U Beogradu 22.02.2024.godine

Igmako Smart Solutions d.o.o.



Dejan Spasojević, Direktor Operacija

Infrastrukture Železnice Srbije



Dragana Cvejić, Savetnik
direktora sektora za ETP